

1. Painel de Monitoramento das Iniciativas/Ação do Plano de Ação 2019

GM - Gabinete do Ministro

Iniciativa/Ação	Indicador	Responsável
-----------------	-----------	-------------

SE - Secretaria Executiva

Iniciativa/Ação	Indicador	Responsável
-----------------	-----------	-------------

SNETur - Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo

Iniciativa/Ação	Indicador	Responsável
11. Fortalecer a Rede de Regionalização	Encontro da Rede de Interlocutores Estaduais realizado	ANA CARLA FERNANDES MOURA
11. Fortalecer a Rede de Regionalização	Reuniões do PRT+Integrado realizadas	ANA CARLA FERNANDES MOURA
12. Realizar atualização do Mapa do Turismo Brasileiro	Mapa atualizado	ANA CARLA FERNANDES MOURA
13. Concluir Planos de Desenvolvimento do Turismo em elaboração por meio de convênios.	Planos de Desenvolvimento do Turismo elaborados	Eduardo Claudio Madeira
14. Analisar propostas e emitir Selos do Prodetur+Turismo.	Selos+Turismo concedidos	Eduardo Claudio Madeira
15. Elaborar projeto de empreendedorismo para um destino piloto.	Projeto de empreendedorismo elaborado	Lucas Felicio Fiuza
16. Confeccionar portfólio de ações do MTur voltadas ao empreendedorismo.	Portfólio de ações confeccionado	Lucas Felicio Fiuza
17. Credenciar agentes financeiros para o Fungetur.	Agentes financeiros credenciados	Lucas Felicio Fiuza
18. Conceder financiamentos a iniciativa privada.	Valor de financiamentos concedidos	Lucas Felicio Fiuza
19. Gerar empregos por meio dos empreendimentos financiados pelo Fungetur.	Empregos gerados	Lucas Felicio Fiuza
20. Contratar estudo para identificação de oportunidades de investimentos.	Estudo contratado	Lucas Felicio Fiuza
21. Gerenciamento dos Contratos de Repasse - Obras de Infraestrutura Turística.	Análise de 100% dos Contratos de Repasse identificados na situação de "paralisados" (1060 contratos de repasse paralisados - consulta banco de dados da CEF em 08/03/19).	Alexandre do Nascimento Mangini

Insatisfatório - Abaixo de 55%

Merece atenção - 55% a 90%

Satisfatório - Acima de 90%

Sem meta prevista para o período

Não houve preenchimento / distribuição mensal

22. Supervisão de Contratos de Repasse 2019.	Supervisionar 5% do Contratos de Repasse celebrados no ano anterior (65 Contratos de repasse - consulta banco de dados da CEF em 08/03/19)	Alexandre do Nascimento Mangini
23. Empenhar propostas inseridas no SICONV para execução de Obras de Infraestrutura Turística	Empenhar, observada a disponibilidade de limite orçamentário, 800 propostas	Márcia Beatriz Lourenço Pasche

SNPTur - Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Iniciativa/Ação	Indicador	Responsável
33. Qualificar pessoas para atuar no setor do turismo no Brasil	Pessoas qualificadas	Neuza Helena Portugal dos Santos
34. Realizar ações de formalização, fiscalização e regulação de prestadores de serviços turísticos	Ações realizadas	Tamara Galvão Veiga Barros
35. Realizar ações de promoção voltadas ao combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes no turismo	Ações de promoção realizadas	Gabrielle Nunes de Andrade
36. Realizar ações de incentivo ao setor turístico para adoção de práticas sustentáveis e responsáveis	Ações realizadas	Gabrielle Nunes de Andrade

EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo

Iniciativa/Ação	Indicador	Responsável
43. Promoção, marketing e apoio à comercialização de destinos, produtos e serviços turísticos brasileiros no exterior	Entrada Anual de Turistas Estrangeiros	Rafael Augusto Luisi de Oliveira
43. Promoção, marketing e apoio à comercialização de destinos, produtos e serviços turísticos brasileiros no exterior	Receita Mensal Gerada pelos Visitantes Internacionais	Rafael Augusto Luisi de Oliveira

2. Análise do Monitoramento do Plano de Ação 2019 do mês de dezembro

Resumo das Iniciativas

São 43 iniciativas/Ações do Plano de Ação com um total de 20 Indicadores, desses:

- 6 estão com execução satisfatória;
- 9 estão com execução insatisfatória;
- 5 não possuem previsão de entrega no mês.



Riscos e Entraves

0,0% das ações e iniciativas foram sequer preenchidas pelos seus responsáveis;
45,0% estão com o desempenho aquém do previsto;
30,0% do plano está com execução acima de 55%.